

【資料 1】

近江八幡市脱炭素推進協議会にかかる 実施スケジュール及び進め方について

1 近江八幡市脱炭素推進協議会 令和5年度実施スケジュールについて

	R5.1~3	R5.6	7	8	9	10	11	12	R6.1	2	3
脱炭素まちづくり ワークショップ	→										
地域課題の整理	→										
脱炭素将来ビジョンの作成	→										
脱炭素推進協議会				第1回 ●		第2回 ●		第3回 ●			
本市庁内会議		●		プロジェクト(案)の検討			●			策定	
計画パブリックコメント									↔		

《備考》

- ・協議会について、今年度は計3回実施する予定です。
- ・第3回の協議会にて、計画の素案を提示し、その後パブリックコメントを実施する予定です。計画は、令和6年2月末の本市部長会議における承認をもって策定することとします。
- ・協議会の実施時期については、計画策定の進捗状況等によって変更される場合があります。

2 近江八幡市脱炭素推進協議会 令和5年度の進め方について

日 程	目 的	概 要
第1回 令和5年8月24日	<ul style="list-style-type: none">・ 計画策定の方針等について共有する。・ 近江八幡市の現況や二酸化炭素排出量、再生可能エネルギー導入量の現状等について情報共有する。・ 各部門における地域課題を解決するための脱炭素施策について意見交換を行う。 ⇒委員による意見は事務局で取りまとめ、本市庁内会議において活用する。	<p>[情報共有]</p> <ul style="list-style-type: none">・ 協議会のスケジュール、目的・ 脱炭素実行計画(仮称)の構成、位置づけ・ 近江八幡市の現況・ 近江八幡市脱炭素ワークショップ結果 <p>[意見交換]</p> <ul style="list-style-type: none">・ 地域課題を解決するために考えられる脱炭素施策について
第2回 令和5年10月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 脱炭素実現に向けた各シナリオについて共有する。・ 再生可能エネルギーの導入目標について協議し、方針の決定を行う。・ 本市脱炭素プロジェクト(案)に関して、各主体の役割や施策の推進体制について協議する。	<p>[情報共有]</p> <ul style="list-style-type: none">・ 近江八幡市脱炭素プロジェクト(案)・ 2050年に向けた脱炭素シナリオ(案) <p>[意見交換]</p> <ul style="list-style-type: none">・ 2030年、2050年における再生可能エネルギー導入目標について・ 脱炭素施策を進めるための各主体の役割、推進体制等について
第3回 令和5年12月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 脱炭素実行計画(仮称)の素案を情報共有し、計画の構成や各章の内容について確認を行う。	<p>[情報共有]</p> <ul style="list-style-type: none">・ 近江八幡市脱炭素実行計画(素案) <p>[意見交換]</p> <ul style="list-style-type: none">・ 計画の構成、内容等について・ 令和6年度の協議会取組方針について