

滋賀県近江八幡市

社会資本総合整備計画 事後評価書

(近江八幡市)

計画の名称 災害時に利用できるみんながどう元気で
健康な環境づくり(防災・安全)(第2期)

計画の期間 平成29年度～令和3年度

令和6年 12月 提出

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年12月17日

計画の名称	災害時に利用できるみんながつどう元気で健康な環境づくり（防災・安全）（第2期）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	近江八幡市											
計画の目標	<p>安心安全なまちづくりの観点から、災害時に周辺住民の一時避難場所として機能する都市公園の整備を図る。</p> <p>また、少子高齢化社会の到来により、健康への関心が高まると同時に、市民の健康増進を図る運動に対するニーズはますます増加・多様化している。そのような状況の中、本市においては、市民一人当たりの都市公園面積の割合が3.93㎡/人であり、全国平均、県平均と比較しても低い状況にあることから、子どもから高齢者までが利用できる健康増進のための運動施設を都市公園として整備し、隣接地に計画している一般廃棄物処理施設からの熱エネルギーを利用し、緑地の整備を通じてCO2の削減も図る。</p> <p>さらに、既存の都市公園施設が老朽化していることから、利用者が安全で安心して利用し健康増進が図れる施設として長寿命化（耐震対策を含む）を行い、利用者を増加させる。</p>											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,670	A	2,482	B	188	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (R3末)
1	<p>市民一人当たりの都市公園面積の割合を3.93㎡/人から4.50㎡/人に増加させる。</p> <p>市民一人当たりの都市公園面積 一人当たりの面積（㎡）＝市内都市公園の面積（㎡）÷人口</p>	4㎡	4㎡	5㎡
2	<p>市内体育施設利用者数を216,844人から432,512人に増加させる。</p> <p>市内体育施設利用者数 市内各体育施設の利用者数の合計</p>	216844人	345517人	432512人
3	<p>1km圏内に居住する住民（竹町・東町・池田本町・東横関町・若宮町）の一時避難場所への収容率を0%から100%に向上させる。</p> <p>1km圏内に居住する住民（竹町・東町・池田本町・東横関町・若宮町）の一時避難場所収容率 一時避難所収容率（%）＝避難場所となる有効面積（㎡）÷{対象避難人口（人）×有効避難単位面積（㎡）}</p>	0%	100%	100%
4	<p>耐震対策の必要な箇所を解消する。</p> <p>長寿命化計画における耐震対策の必要な箇所の対策済箇所数</p>	0箇所	0箇所	1箇所

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	都市公園事業(近江八幡市立健康ふれあい公園)	運動公園の整備等 A=4.6ha	近江八幡市						2,066	-		
	A12-002	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(近江八幡市立安土文芸の郷公園)	総合公園の修繕等 A=6.3ha	近江八幡市						346	2.21	策定済	
	A12-003	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(近江八幡市安土文芸の郷公園)	総合公園の修繕等 A=6.3ha	近江八幡市						70		策定済	
												小計						2,482		
												合計						2,482		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	B12-001	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	道路改良事業（市道）	現道拡幅・舗装 L=1.6km	近江八幡市						188	-		
		幹線道路からの進入路や周辺道路を整備することにより、公園利用者の安全と利便性を向上させ、利用者の増加を図る。																		
		実際の事業種別は「道路」となるが、整備計画が「都市公園・緑地等事業」であることから、システムの都合上「基幹事業＝都市公園・緑地等事業、事業種別＝公園」で登録する																		
	B12-002	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	道路照明灯設置事業（市道）	道路照明灯12基	近江八幡市						0	-		
		夜間利用者の安全を確保することにより、夜間利用者の増加を図る。																		
		実際の事業種別は「道路」となるが、整備計画が「都市公園・緑地等事業」であることから、システムの都合上「基幹事業＝都市公園・緑地等事業、事業種別＝公園」で登録する																		
											小計						188			
											合計						188			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	案内看板設置事業	案内板20基	近江八幡市						0	-	
		公園利用者の車両等を円滑に誘導し、歩行者の安全を図るとともに、広域的な利用推進を図る。																	
												小計						0	
											合計						0		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業終了後、事業実施担当部において実施	令和6年12月
	公表の方法
	近江八幡市ホームページにて公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>【市民一人当たりの都市公園面積】 実績値は4.45㎡/人であり、目標値4.50㎡/人には至らなかった。 新規整備公園の公園全体整備が完了し、公園用地と道路用地の土地の整理を行ったことから、当初都市計画決定面積が減少したため。</p> <p>【市内体育施設利用者数 市内各体育施設の利用者数の合計】 テニスコートの人工芝化や、体育館の空調改修などの施設改修による利便性が向上し、計画作成時のH29年度に比較し、180%の利用者数増加が図られた。</p> <p>【1km圏内に居住する住民（竹町・東町・池田本町・東横関町・若宮町）の一時避難場所収容率】 避難場所となる都市公園施設を整備し、目標値100%を達成した。</p> <p>【長寿命化計画における耐震対策の必要な箇所の対策済箇所数】 耐震対策の必要な施設（文芸セミナーヨ）に対し、特定天井等の耐震改修を行い、目標値100%を達成した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> 要素事業「道路照明灯設置事業（市道）」については、周辺への影響を考慮し、実施しなかった。 要素事業「案内看板設置事業」については、補助対象となる公園施設に該当しないと判断し、市単独事業費で実施した。 令和4年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を推進し、安心・安全な公園施設の整備を図る。 	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	市民一人当たりの都市公園面積（m ² ）		
	最終目標値	5m ²	新規整備公園の公園全体整備が完了し、公園用地と道路用地の土地の整理を行ったことから、当初都市計画決定面積が減少したため。
	最終実績値	4m ²	
2	市内体育施設利用者数 市内各体育施設の利用者数の合計（人）		
	最終目標値	432512人	新型コロナウイルスの発生により一時的な利用者の減少が発生したため。
	最終実績値	391674人	
3	1km圏内に居住する住民（竹町・東町・池田本町・東横関町・若宮町）の一時避難場所収容率（％）		
	最終目標値	100％	
	最終実績値	100％	
4	長寿命化計画における耐震対策に必要な箇所の対策済箇所数（箇所）		
	最終目標値	1箇所	
	最終実績値	1箇所	