令和6年度 行政改革課スケジュール

資料1

区 分		行政改革推進委員会	行政改革推進本部会議	行政組織PJ委員会	施策評価（試行）	DX人材研修	行革チームの提案（PJ50）	アナログ規制の見直し	ネーミングライツ	指定管理者選定	公共施設等総合管理計画及び個別管理計画
4月	上旬									●第1回選定審査会	
	中旬				●企画課との調整						
	下旬					●Udemy申込	●進捗管理（報告）				
5月	上旬										●R5年度進捗状況報告
	中旬					●Udemy必須講座合同受講					●公共施設マネジメントWG第１回会議
	下旬		●第1回会議(5/27)	●PJ委員公募							●公共施設マネジメントWG第２回会議
6月	上旬	●公募委員選定									
	中旬				●総合計画実施計画及び評価を実施						
	下旬	●計画進捗状況HP公表		●第１回PJ委員会(6/26)					●先行自治体情報収集		
7月	上旬										●公共施設マネジメントWG第３回会議
	中旬										
	下旬			●第2回PJ委員会(7/30)				●委託契約の締結		●第2回選定審査会	●個別施設計画更新（R5状況反映）
8月	上旬		●第２回会議(8/2)		●実施方針等報告			●規制調査開始	●実施要綱等策定準備		●草津市公共施設マネジメント視察 ●公共施設マネジメントWG第４回会議
	中旬										
	下旬	●第１回委員会									
9月	上旬										
	中旬			●第3回PJ委員会							
	下旬										
10月	上旬				●部長評価				●実施要綱策定		●公共施設マネジメントWG第5回会議
	中旬		●第3回会議								
	下旬										
11月	上旬									●第3回選定審査会	
	中旬										
	下旬		●第4回会議	●第4回PJ委員会	●行革本部会議で報告						
12月	上旬										
	中旬	●R6取組評価（内部）									
	下旬							●規制調査完了			
1月	上旬			●第5回PJ委員会							
	中旬							●見直し方針の検討			
	下旬			●人事課へPJ案を報告			●最終の進捗状況確認				
2月	上旬		●第5回会議			●Udemy総括					
	中旬										
	下旬	●第2回委員会									
3月	上旬										
	中旬										
	下旬										