近江八幡市新庁舎ネットワーク基盤等構築業務　全体スケジュール概要図

	2023年（令和5年）				2024年（令和6年）												2025年（令和7年）												2026年（令和8年）											
	2023年度（令和5年度）							2024年度（令和6年度）																	2025年度（令和7年度）												2026年度（令和8年度）											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
新庁舎建設 （予定）	議決	実施設計										建設																竣工	（暫定供用）開庁											（本供用）開庁
南別館・ひまわり館・ 安土総合支所改装 （予定）											実施設計																		改装												
本事業 （建築・改装側との調整）					調整																																			
本事業 （新庁舎整備）							調査・設計																構築				移転切替													
本事業 （運用保守）																													運用保守開始												
本事業 （周辺庁舎整備）																													構築											移転	
																★令和６年度分検査支払														★令和７年度分検査支払											★令和８年度分検査支払	