別紙３：主な業務スケジュール（案）

業務内容	11月								12月							
												18日	19日			
イベント								駐車場等引渡し					竣工式			
打合せ																
会場計画等作成																
会場設営																
式典運営																

庁舎整備工事	第2期工事							完了								