
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安土コミュニティエリア整備通信

このたび、安土コミュニティエリア整備事業の進捗状況を定期的に 

お知らせする整備通信を発行しました。ぜひ、ご一読いただけますと幸い

です。また、工事期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

No.10 

2026年 9月１日  

令和８年８月４日に開催されました「第８ 

回安土小学校コミュニティエリア整備促進協 

議会」において、安土コミュニティエリアの 

経過報告や建築工事、今後のスケジュールに 

ついて説明を行いました。 

経過報告では、造成工事の状況について説 

明を行い、調整池以外の工事は既に完了しま 

したが、調整池において改良体の浮き上がり 

を確認したことから、現在、原因の調査及び必要な対策工事を進めています。 

今後は、調整池工事と建築工事を並行して進めていきますが、両工事の施工者と十分に調整を

図り安全かつ円滑に工事を進め、当初から予定している令和９年１２月の竣工を目指します。 

なお、竣工後は施設ごとに順次供用開始する予定です。また、今後の建築工事のスケジュール

は下表のとおりです（建築工事の詳細は裏面をご参照ください）。 

第８回安土小学校ｺﾐｭﾆﾃｨｴﾘｱ整備促進協議会が開催されました！！ 

 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

小学校建設工事 準備期間

地域防災センター建設工事 準備期間

こどもの家建設工事 準備期間

外構工事

2027年2026年　　　　　　　　　　　期間
エリア



 

 
安土ｺﾐｭﾆﾃｨｴﾘｱ建設工事の受注者が決定しました！！ 

令和８年５月２１日に一般競争入札の開札を行い、落札者が決定いたしました。その後、６

月２２日に市議会の議決を経て、工事請負契約を締結いたしました。 

つきましては、下記のとおり建築工事を実施いたします。工事期間中は工事車両や大型重機

による作業のため、騒音や交通面でご迷惑をおかけすることがございますが、周辺環境に十分

配慮しながら工事を進めてまいります。何卒、みなさまのご理解とご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 
 

 

〇工事概要 ： 安土コミュニティエリア整備事業（建設工事） 

・安土小学校建設工事 

・安土地域防災センター建設工事 

・安土こどもの家建設工事 

〇日 時 ： 令和８年６月２２日～令和９年１２月２８日（予定） 

〇工事業者 ： 奥田・秋村・ヤマタケ特定建設工事共同企業体 

 
 お問い合わせ・連絡先 

近江八幡市 都市整備部 安土コミュニティエリア整備推進室 （安土町総合支所 2階） 

☎ ０７４８－３６－５５８１   FAX ０７４８－４６－５３２０ 

📧 010431@city.omihachiman.lg.jp 

１０月頃から本格的に 

建築工事に着手します！！ 

搬入車両通行ルート計画図 


