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現状分析・課題洗い出し【ステップ１】

資料収集

関係者ヒアリング

業務執行体制の把握

事業の分析

課題の洗い出し

課題の取りまとめ

対策方策と業務分類の検討【ステップ2】

対応策（案）の抽出

課題への対応方針整理

PPP/PFI手法の比較検討【ステップ3】

プレサウンディング調査

導入可能性のある官民連携手法の選択

スキームの概略検討

マーケットサウンディング調査

PPP/PFI手法の選定【ステップ4】

想定スキームの設定

官民連携手法の決定

【説明資料の作成】

事業の概要スケジュール作成

財政効果算出資料の作成

想定される効果の整理

モニタリング体制の検討

打合せ協議

照査

報告書作成
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