

令和3年度 西の湖廻遊路整備 全体スケジュール (案)

資料4

項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
西の湖廻遊路整備推進会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・推進会議設置</li> <li>・これまでの経過</li> <li>・今後のスケジュール</li> </ul> <p>第1回会議 8/19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各機関からの課題に対する取組提案</li> <li>・西の湖に係る法規制等について</li> <li>・かわまちづくり計画について</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回提案の深化</li> <li>・学生からの提案発表</li> <li>・意見交換会(住民WS)の結果報告</li> </ul> <p>第2回会議 11月上旬</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針まとめ</li> </ul> <p>第3回会議 12月上旬</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報告</li> </ul> <p>第4回会議 2月中旬</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市長 答申・報告</li> </ul>
庁内連携会議		<ul style="list-style-type: none"> <li>・各推進会議での内容・議論に合わせ法規制の検討整理</li> </ul> <p>第1回会議 9月上旬</p>	<p>第2回会議 10月下旬</p>		<p>第3回会議 1月下旬</p>			
関係活動団体意見交換会				<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回推進会議の内容を受けて、参加者および参加団体ができる協働の取組について検討</li> </ul> <p>意見交換会 11月中旬</p>				
東京大学 フィールドスタディ型 政策協働プログラム	<p>事前打合せ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●学生は、推進会議の各回にてWEBにて参加、他の会議やWSにも必要に応じて対応</li> <li>●学生の提案や意見は進捗状況に合わせて随時推進会議にて報告</li> <li>●滋賀県立大学、京都大学など本事業や西の湖と関わる学生間での意見交換</li> </ul> <p>現地調査 9月19～22日</p>	<p>中間発表 10月内</p>		<p>調査・取りまとめ 11～2月</p>		<p>最終報告会 2月末</p>	