

国土利用計画改定スケジュール

令和 6 年 10 月 24 日時点
近江八幡市総合政策部企画課

スケジュール

6 月 27 日	部長会にて国土利用計画改定の主旨説明
7 月 22 日	総合計画審議会 真山会長協議（進め方、部会設置、部会員について）
8 月 5 日	総合計画審議会 諮問
8 月 6-28 日	審議会委員 5 名に部会員就任の概要説明、依頼→承諾
9 月 10 日	総合計画審議会書面表決 → 部会発足に関する表決（書面で実施）※9/24
9 月 13 日	第 1 回担当者会議→趣旨説明、スケジュール確認 →担当者意見取りまとめ（※9/20）
9 月 27 日	部長会 計画原案の意見照会依頼
9 月 30 日	部長級、全庁 意見照会（※10/9）
10 月 24 日	第 1 回審議会部会 計画原案審議
10 月下旬	担当者会議（審議会部会での提案、意見等を受け修正）
10 月下旬	部長会 報告（パブコメの実施に向けて） 県への意見照会
11 月中旬	第 2 回審議会部会 計画案審議、パブコメ実施の了承
12 月中旬	県、審議会からの意見の修正後 ⇒ パブリックコメント
令和 7 年 1 月	第 3 回審議会部会 パブコメ結果報告、審議 総合計画審議会 答申
3 月	議会上程 → 議決
4 月	改定後計画施行