

近江八幡市国土利用計画（第2次）策定（改定）スケジュール

令和6年12月17日時点
近江八幡市総合政策部企画課

スケジュール

6月27日	部長会にて国土利用計画改定の主旨説明
7月22日	総合計画審議会 真山会長協議（進め方、部会設置、部会員について）
8月5日	総合計画審議会 諮問
8月6-28日	審議会委員5名に部会員就任の概要説明、依頼→承諾
9月10日	総合計画審議会書面表決 → 部会発足に関する表決（書面で実施）※9/24
9月13日	第1回担当者会議→趣旨説明、スケジュール確認 →担当者意見取りまとめ（※9/20）
9月27日	部長会 計画原案の意見照会依頼
9月30日	部長級、全庁 意見照会（※10/9）
10月24日	第1回審議会部会 計画原案審議
11月26日	担当者会議（審議会部会での提案、意見等を受け修正※12/2）
12月17日	第2回審議会部会 計画案審議、パブコメ実施の了承
12月下旬	部長会 報告（パブコメの実施に向けて）→庁内照会
令和7年	
1月内	パブリックコメントの実施、県への意見照会、審議会書面決議
3月中旬	第3回審議会部会 パブコメ結果報告、審議
3～4月	総合計画審議会 答申
6月	議会上程 → 議決 改定後計画施行