

近江八幡市国土利用計画（第2次）策定（改定）スケジュール

令和8年2月12日時点
近江八幡市総合政策部企画課

経過

【令和6年】

6月27日	部長会にて国土利用計画改定の主旨説明
7月22日	総合計画審議会 真山会長協議（進め方、部会設置、部会員について）
8月5日	総合計画審議会 諮問
8月6-28日	審議会委員5名に部会員就任の概要説明、依頼→承諾
9月10日	総合計画審議会書面表決 → 部会発足に関する表決（書面で実施） 〳9/24
9月13日	第1回担当者会議→趣旨説明、スケジュール確認 →担当者意見取りまとめ（〳9/20）
9月27日	部長会 計画原案の意見照会依頼
9月30日	部長級、全庁 意見照会（〳10/9）
10月24日	第1回審議会部会 計画原案審議
11月26日	担当者会議（審議会部会での提案、意見等を受け修正 〳12/2）
12月17日	第2回審議会部会 計画案審議、パブコメ実施の了承
12月25日	部長会 報告（パブコメの実施に向けて）

今後のスケジュール

【令和8年】

1月6日	<u>滋賀県が近江八幡八日市都市計画区域の区域区分の変更案を公表</u>
2月5日	部長級、全所属 意見照会
2月12日	第3回審議会部会 経過説明、時点修正による目標数値の確認、パブコメ実施の再承認
2月中旬	パブリックコメントの実施、県への意見照会
3月下旬	第4回審議会部会 パブコメ結果報告、審議 審議会書面評決
4月上旬	総合計画審議会 答申
6月	議会上程 → 議決（4月中旬議案提出） 改定後計画施行