

今後のスケジュール（案）

資料5

- 令和2年度については、協議会において、近江八幡市のオープンガバナンス推進にかかる骨太の方針を策定する。
- 協議会で議論していただく内容については、事務局及び庁内ワーキンググループにおいて研究をする。

- 令和3年度については、今年度策定（予定）の骨太の方針に基づき、プラットフォーム（システム）の導入及び推進体制の具体化を図る。
- 協議会は、事業の進捗に応じ開催し、必要な事項について検討していただく。
- 協議会からの回答を受け、市部長会で方針を決定（確認）し、進めていく。

	令和2年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	▼第1回 (10/28)		▼第2回 ①②		▼第3回 ①②③	
市/WG	▼第1回 (10/14)	▼第2回 (11月)	▼第3回 (12月)	↑	↓	↑
	検討			検討		

- 【令和2年度の協議内容】**
- ①オープンガバナンスの基本的な考え方
 - ②プラットフォームの構築
どのようなプラットフォームであるべきか
 - ③仕様案の協議

	令和3年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	▼第4回 (仕様書案・回答案を提示)			▼第5回 (中間)			▼第6回 (中間)			▼第7回 (最終)		
市/WG	システム仕様検討		↑	↓	▼システム発注			↑	▼システム納品			
	▼部長会 仕様確定・発注準備			↑								
	推進体制の検討・具体化											

★R4年度以降本格稼働