

パートナーシップ宣誓制度 導入スケジュール（案）

時 期	内 容
7月 ～10月	実施自治体聞き取り 等 制度内容検討 実務手順検討 関係課聞き取り、協議調整
10月 ～12月	要綱（素案）作成 各様式作成 人権擁護審議会 人権擁護推進本部員会議
1月	パブコメ
2月	パブコメ意見反映協議 関連要綱改正 人権擁護審議会
3月	要綱（案）市長決裁 議会説明（全員協議会） 記者発表
4月	ガイドブック作成 HP作成 関係課への周知 広報等での周知
7月	実施