

滋賀県近江八幡市

社会資本総合整備計画書

(近江八幡市)

計画の名称 災害時に利用できるみんながつどう元気で
健康な環境づくり(防災・安全)(第3期)

計画の期間 令和4年度～令和8年度
【第5回変更】

令和7年 11月 提出

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和05年01月12日

計画の名称	災害時に利用できるみんながつどう元気で健康な環境づくり（防災・安全）（第3期）														
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	近江八幡市														
計画の目標	近江八幡市内の都市公園について、長寿命化計画に基づき、老朽化に伴う事故を未然に防ぐと共に、公園施設の改修・更新を実施し、市民が安全・安心して利用できる公園づくりを目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		768	A	768	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4	R6	R8
1	長寿命化計画を策定する市内都市公園数を、0%（0か所）から100%（23か所）にする。			
	長寿命化計画策定率（%）＝計画済都市公園数/計画予定都市公園数	0%	100%	100%
2	長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した都市公園数の割合を、0%から100%にする。			
	長寿命化計画に基づき改修・更新を実施した都市公園の割合（%）＝改修・更新を実施した都市公園数/対象都市公園数×100	0%	50%	100%
3	安土文芸の郷長寿命化計画に基づく長寿命化対策を実施した施設の割合を、0%から100%にする。			
	安土文芸の郷長寿命化計画における利用者の安全対策を実施した施設の割合（%）＝改修・更新を実施した施設の数/対象施設×100	0%	30%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	近江八幡市都市公園施設 長寿命化計画策定事業	都市公園長寿命化計画策定（ 22箇所及び近江八幡市立運動 公園野球場）	近江八幡市						20		-
	A12-002	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	近江八幡市立安土文芸の 郷公園施設安全・安心対 策緊急総合支援事業	総合公園の修繕等 A=6.3ha	近江八幡市						56	2.21	策定済
	A12-003	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	近江八幡市立安土文芸の 郷公園施設長寿命化対策 支援事業	総合公園の修繕等 A=6.3ha	近江八幡市						323	2.21	策定済
	A12-004	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	近江八幡市都市公園施設 安全・安心対策緊急総合 支援事業	都市公園安全・安心対策事業 （22箇所）	近江八幡市						234		-
	A12-005	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	近江八幡市都市公園施設 長寿命化対策支援事業	都市公園施設長寿命化事業（ 22箇所）	近江八幡市						85		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	近江八幡市都市公園施設 長寿命化対策支援事業（ 5 か年老朽）	健全度調査Cでかつ耐用年数9 割超過の公園施設の改築（1 公園）	近江八幡市						10		-
	A12-007	公園	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	-	-	近江八幡市都市公園施設 長寿命化対策支援事業（ 中期計画老朽）	健全度調査Cでかつ耐用年数9 割超過の公園施設の改築（1 公園）	近江八幡市						40		-
											小計						768		
												合計						768	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	128	53	66		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	128	53	66		
前年度からの繰越額 (d)	0	67	19		
支払済額 (e)	61	101	56		
翌年度繰越額 (f)	67	19	29		
うち未契約繰越額(g)	11	19	29		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	8.59	15.83	34.11		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		工事施工に伴う騒音等や迂回路調整に不測の日数を要したため	埋蔵文化財調査に不測の日数を要したため		

事前評価チェックシート

計画の名称： 災害時に利用できるみんながつどう元気で健康な環境づくり（防災・安全）（第3期）

[illegible]