

第二期子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール

R1.5.31現在

業務区分		平成30年度											平成31（令和元）年度											
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	関連資料・データの収集・分析、課題分析					■	■				■	■			■	■								
	住民ニーズ調査（未就学児）の実施・分析					(設計印刷)	(配布回収)	■		(集計・分析)	■												
	調査結果とりまとめ、製本										■	■												
計画策定	現行施策の評価分析/庁内関係課ヒアリング														調査シート記入	庁内ヒアリング	■						
	住民ニーズ調査（小学生）の実施・分析														(設計印刷)	(配布回収)	■	(集計・分析)	■				
	見込み量等算出									人口推計	■												
	計画骨子案（課題・理念・施策方針等）の作成・内容協議																							
	計画素案の作成・内容協議																							
	パブリックコメントの実施																							
	計画全体案としての最終調整・納品																							◎策定
周知関係	広報での周知									(ニーズ調査案内)	■												
	事業計画の愛称募集																							

子ども・子育て会議	本会議					○	○							○	委員改選					○					
	部会（給付部会、支援部会）																			○		○	○		