

第2期子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール（案）

資料2

業務区分		平成30年度												平成31年度											
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査	関連資料・データの収集・分析、課題分析	◎報告																			
	住民ニーズ調査（未就学児）の実施・分析			(設計・印刷)	(配布回収)			(集計・分析)															
	調査結果とりまとめ、製本										◎報告														
計画策定	現行施策の評価分析/庁内関係課ヒアリング												調査シート記入	庁内ヒアリング										
	住民ニーズ調査（小学生）の実施・分析											(設計・印刷)	(配布回収)	(集計・分析)									
	見込み量等算出									↓					
	計画骨子案（課題・理念・施策方針等）の作成・内容協議								◎報告			↓	↑	※部会を基に調整								
	計画素案の作成・内容協議													◎報告							
	パブリックコメントの実施																						
	計画全体案としての最終調整・製本、策定																					◎策定	
周知関係	広報での周知						(ニーズ調査案内)		(結果報告)		(市民委員公募)												
	事業計画の愛称募集																(愛称募集)						◎選定		
子ども・子育て会議	本会議			○		○							委員改選		○				○			○			
	部会（給付部会、支援部会）									○		○			○	○	○								