

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ開催に向けたスケジュール

年 度	主要日程	近江八幡市準備組織	市
令和元年度 (2019年) 【6年前】	大会開催内定		
令和2年度 (2020年) 【5年前】	大会開催 1年延期決定		R2.4.1 国スポ・障スポ準備室設置
令和3年度 (2021年) 【4年前】		R3.8.26 設立発起人会 ↓ R3.11.5 準備委員会設立	R3.4.1 国スポ・障スポ推進課設置
令和4年度 (2022年) 【3年前】	会場地総合視察 (日本スポーツ協会・ 文部科学省) ↓ 開催決定・ 会期決定	総会・ 常任委員会・ 各専門委員会 随時開催 ↓ 実行委員会へ移行	
令和5年度 (2023年) 【2年前】		総会・ 常任委員会・ 各専門委員会 随時開催	庁内推進本部設置 ↓ リハーサル大会 実施本部設置
令和6年度 (2024年) 【1年前】	国スポ リハーサル大会		本大会 実施本部設置
令和7年度 (2025年) 【開催年】	障スポ リハーサル大会 ↓ 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会開催 (わたSHIGA輝く国スポ・障スポ) ↓ 実行委員会解散		