男女共同参画行動計画見直しスケジュール

7月14日	第1回男女共同参画審議会（見直し方針）
7月～8月	素案作成
9月上旬	第2回男女共同参画審議会（素案確認）
9月～10月	素案修正・各課照会
11月上旬	第3回男女共同参画審議会（パブコメ前最終確認）
12月～1月	パブコメ
1月下旬	第4回男女共同参画審議会（パブコメ報告・修正事項確認）
2月～3月	最終稿作成・冊子印刷