
わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ開催に向けたスケジュール

年　度

令和3年度

(2021年)

【4年前】

主要日程 近江八幡市準備組織

令和元年度

(2019年)

【６年前】

令和2年度

(2020年)

【5年前】

市

令和4年度

（2022年）

【3年前】

令和5年度

（2023年）

【2年前】

令和6年度

（2024年）

【1年前】

令和7年度

(2025年)

【開催年】

R2.4.1

国スポ・障スポ準備室設置

R3.4.1

国スポ・障スポ推進課設置

大会開催

１年延期決定

R3.8.26

設立発起人会

R3.11.5

準備委員会設立

開催決定・

会期決定
実行委員会へ移行

総会・

常任委員会・

各専門委員会

随時開催

国スポ

リハーサル大会

障スポ

リハーサル大会

本大会

実施本部設置

リハーサル大会

実施本部設置

庁内推進本部設置

実行委員会解散

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会開催

（ わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ ）

大会開催内定

総会・

常任委員会・

各専門委員会

随時開催

会場地総合視察

（日本スポーツ協会・

文部科学省）


